

打瀬線外舗装改良工事（美7-1）工程表

	2月8日	2月9日	2月10日	2月11日	2月12日	2月13日	2月14日
	日	月	火	水	木	金	土
歩道舗装工							
植樹工							

	2月15日	2月16日	2月17日	2月18日	2月19日	2月20日	2月21日
	日	月	火	水	木	金	土
歩道舗装工							
植樹工							

	2月22日	2月23日	2月24日	2月25日	2月26日	2月27日	2月28日
	日	月	火	水	木	金	土
歩道舗装工							
植樹工							

	3月1日	3月2日	3月3日	3月4日	3月5日	3月6日	3月7日
	日	月	火	水	木	金	土
歩道舗装工							
植樹工							

	3月8日	3月9日	3月10日	3月11日	3月12日	3月13日	3月14日
	日	月	火	水	木	金	土
歩道舗装工							
植樹工							

	3月15日	3月16日	3月17日	3月18日	3月19日	3月20日	3月21日
	日	月	火	水	木	金	土
歩道舗装工							
植樹工							

	3月22日	3月23日	3月24日	3月25日	3月26日	3月27日	3月28日
	日	月	火	水	木	金	土
歩道舗装工							
植樹工							